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PRESENTACIÓN 

 
Cumpliendo con lo establecido en el Articulo 3 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG) tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan 
Operativo y Presupuesto al Cuarto Trimestre de 2011.  
 
La Secretaria de Agricultura y Ganadería cumple con un rol normador y coordinador del 
Sector Agroalimentario y durante el presente año se implementaran los lineamientos de 
política establecidos en el del Plan Operativo y Presupuesto del año 2011 (POA Presupuesto 
Aprobado), las prioridades a ser definidas en el  Plan de Nación, como requisito para el 
cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de 
una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de 
la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG en la planificación 
operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el 
bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en 
Honduras. 
 
El presente informe consta de dos partes: la primera que hace referencia a la ejecución 
financiera y física a nivel institucional de la SAG y en la segunda parte se presenta un análisis 
detallado de la instancia desconcentrada que conforman esta Secretaria de Estado como ser: 
la Dirección de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria (DICTA) y el Fondo de Desarrollo Rural 
Sostenible (FONADERS). 
 
La fuente primaria de información para la elaboración del presente documento para el 
cumplimiento de metas físicas y financieras, proviene del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAFI); que a su vez, es alimentado por cada  una de las unidades 
ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos de la SAG. También se recurre a otras 
fuentes de información secundaria, para la evaluación de metas físicas, que disponen algunas 
unidades ejecutoras de la SAG. 
 
Aparte de la obligatoriedad por ley de elaborar y remitir el documento a la Secretaría de 
Finanzas (SEFIN), al Soberano Congreso Nacional (CN), al Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) ,  la Secretaria Técnica de Planificación  y Cooperación Externa (SEPLAN);   otros de 
los propósitos son proporcionar información confiable y oportuna que facilite la toma de 
decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la 
transparencia de las acciones ejecutadas en el sector en relación al manejo de los fondos, 
tanto nacionales como externos y el impacto socio económico de las políticas del sector 
agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y 
proyectos. 
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1. GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) fue creada mediante decreto legislativo 
numero 218-96 del 17 de Diciembre de 1996 y de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.  
 
El  objetivo general de la SAG es el de impulsar y consolidar un sector agroalimentario 
moderno, diversificado, eficiente, competitivo, ambientalmente sostenible que impulse 
procesos de agregación de valor como factor fundamental en la reducción de la pobreza y 
garante de la seguridad alimentaria, que se inserte en la economía  internacional globalizada 
y responder a las necesidades del mercado interno integrado a un esquema de desarrollo 
humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria 
con enfoque de género y de manejo sostenible de los recursos.  
 
Los lineamientos estratégicos para la implementación  de las metas, resultados estratégicos y 
lineamientos de pol²tica que orientan el plan es decir ñcomo hacerloò  est§n contenidos en la 
Estrategia del Sector Publico Agroalimentario 2011-2014 ñHonduras Hacia el Desarrollo 
Sustentableò. 
 
En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: a) Ejercer 
acciones como coordinador del sector público agroalimentario, b) Atender las funciones 
institucionales específicas y c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala 
regional e internacional. 
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Órganos Descentralizados 

Órganos Colegiados 

MESA,CODA,GABINETES 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SAG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL 
 
A Nivel Sectorial 
A través del Gabinete de la Producción, la SAG coordina los aspectos de políticas 
sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector 
agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, 
la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural, así 
como la política institucional. 

 
A Nivel Institucional 
A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por 
las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo 
rural sostenibles, con una cobertura nacional. 
 
A Nivel Regional 
La SAG es miembro de los Organismos Regionales Consejo de Agricultura 
Centroamericano (CAC), el Consejo Regional de Agricultura Centro Americano 
(CORECA), El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el 
Instituto Interamericano de Cooperación Agrícolas (IICA), la FAO, el FIDA, la 
OLDEPESCA y el CITES. 
 

 
 

UPEG 

 Ing. Ricardo Peña,  
Director Ejecutivo 

 
Auditoria Interna 

José Mártir Martínez 

Secretaría General 

Abog. Francisco Pastor Merlo 

Gerencia Administrativa 

Lic. Keffy Montes Chandias 

Sub- secretario de Ganadería  

Dr. Juan Carlos Ordoñez 
Sub-secretario de Agricultura 

Ing. Juan Ángel Ártica 

 
Depto. Compras 

Depto. Servicios generales 

Unidad Local de Bienes 

Subgerencia de Finanzas 

Lic. Geraldina Raudales 

Depto. Presupuesto 

Depto.de Tesorería  

Depto. Contabilidad 

Subgerencia de RR HH. 

Lic. Jenny Navarro 

Depto. De Admón. De Recursos 

Humanos 

SENASA 

Dr. José H. Amador, Director   

SENINFRA 

Ing. Elías Nazar, Director 

INFOAGRO 

Ing. Daniel Escoto, Director 

DICTA 

Ing. Francisco J. Pérez    

Director Ejecutivo 

SEDUCA 

Ing. Carlos Galo,  

Coordinador  

PRONADERS 

Dr. Mario Pineda 

PRONAPAC 

Dr. Roberto Reynaud 

PRONAGRO 

Ing. Javier Quan 

PRONAFOR 

Dr. Mario Pineda 

SNITA 

Servicio Ciencia y Tecnología 

SECRETARIO DE ESTADO 
ING. JACOBO REGALADO WEIZEMBLUT 
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1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA 
 

La Secretaria de Finanzas, como órgano rector del Sistema de Administración 
Financiera del Sector Público, a través de la política presupuestaria dicta las bases que 
rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el 
artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y 18 de la Ley Orgánica del 
presupuesto. En este contexto se ha definido la política presupuestaria que rige la 
formulación del proyecto de presupuesto del año 2011 y del presupuesto plurianual 
2010-2014. 

 
De acuerdo con la política presupuestaria del Gobierno Central, la SAG estableció 
como lineamientos de política para la formulación del POA/Presupuesto del ejercicio 
fiscal 2011 la racionalización del gasto y la priorización de metas físicas, facilitando la 
operatividad de los programas y proyectos de conformidad a los montos asignados en 
el presupuesto que se ejecutan bajo el mismo lineamiento de racionalización y al uso 
eficiente de los recursos asignados, los que se priorizan en función de los objetivos y 
metas institucionales y su articulación con la Visión de País y la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP).  
  
En la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto se 
tomaron en cuenta los lineamientos teóricos y prácticos de SEFIN, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las políticas, los planes de acción y desarrollo y la producción de 
bienes y servicios que competen a esta Secretaría de Estado, así como la incidencia 
económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con las fuentes de 
financiamiento. 
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1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE 
2011 
 
De acuerdo al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), la Estructura 
Presupuestaria de la SAG para el 2011 comprende las siguientes Instituciones: 
INSTITUCION 140: Secretaria de Agricultura y Ganadería; INSTITUCION 141: Dirección 
General de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA); INSTITUCION 143: Fondo  
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Asistencia Financiera, FONADERS).  
 

 
 

1.3.1      Ejecución Financiera Todos los Fondos: 

 
El presupuesto vigente para el cuarto trimestre del 2011  fue  L. 1,419.6  millones de los 
cuales se ejecutaron L. 1,354.7 millones equivalente a un  95% de ejecución a nivel de 
Instituciones. 
 
La programación y ejecución  financiera de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, al cuarto 
trimestre del 2011, se observa en el siguiente cuadro. 

 
Ejecución Financiera Todos Los Fondos Por Institución 

(En Lempiras) 
 

INSTITUCION 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

SAG 355.996.265,00 299.722.473,05 84 56.273.791,95 

DICTA 234.834.312,00 234.108.475,98 100 725.836,02 

FONADERS 10.554.340,00 10.164.487,32 96 389.852,68 

         Proyecto Cajas Rural  15.000.000,00 14.762.410,16 98 237.589,84 

TRANSFERENCIAS 803.214.575,00 795.905.063,09 99 7.309.511,91 

TOTAL 1.419.599.492,00 1.354.662.909,60 95 64.936.582,40 

SAG  
Lps. 355.9 

 25% 

DICTA 
Lps. 234.8 

 17% FONADERS 
Lps. 25.6 

 2% 

TRANSFERENCIAS  
Lps. 803.2 

57% 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO VIGENTE 
MILLONES DE LPS   

SAG 

DICTA 

FONADERS 

TRANSFERENCIAS  
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1.3.2 Ejecución Financiera Fondos Nacionales: 

 
El Presupuesto Vigente para los Fondos Nacionales es de  L.1, 154.7  millones, de los cuales 
se ejecutaron L. 1, 142,1 millones  equivalente  a un 85 % de ejecución.  

 
Ejecución Financiera Fondos Nacionales por Institución 

(En Lempiras) 
 

INSTITUCION 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

SAG 237.293.863,00 228.803.686,01 96 8.490.176,99 

DICTA 230.634.312,00 229.966.402,05 100 667.909,95 

FONADERS 10.554.340,00 10.164.487,32 96 389.852,68 

         Proyecto Cajas Rural  15.000.000,00 14.762.410,16 98 237.589,84 

TRANSFERENCIAS 661.228.505,00 658.418.993,09 100 2.809.511,91 

TOTAL 1.154.711.020,00 1.142.115.978,63 99 12.595.041,37 

 

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos de Préstamo: 

 
La ejecución de Fondos de Préstamo durante el cuarto trimestre fue de L.49.0 millones  
equivalente a un 25% de los  L. 95.1 millones de Presupuesto Vigente.   
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Ejecución Financiera Fondos de Préstamo por Institución 
(En Lempiras) 

 

INSTITUCION 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

SAG 95.140.682,00 49.010.820,76 52 46.129.861,24 

TOTAL 95.140.682,00 49.010.820,76 52 46.129.861,24 

 

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos de Donación: 

La ejecución de Fondos de donación durante el cuarto trimestre  fue de L.139.5 millones  
equivalente a un 99% de los  L. 141.0 millones de Presupuesto Vigente.   
 

Ejecución Financiera Fondos  de Donación  
(En Lempiras) 

 

INSTITUCION 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

SAG 10.519.465,00 9.069.866,38 86 1.449.598,62 

TRANSFERENCIAS 130.486.070,00 130.486.070,00 100 0,00 

TOTAL 141.005.535,00 139.555.936,38 99 1.449.598,62 

 

1.3.5 Ejecución Financiera Otros Fondos: 

El  presupuesto vigente para Otros Fondos y Apoyo Presupuestario, fue de  L.25.36  millones, 
ejecutándose el 78%.   

 
Ejecución Financiera Otros Fondos   

(En Lempiras)  
 

INSTITUCION 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE EJECUCION 
SALDO 

PRESUPUESTARIO 

SAG 9.664.003,00 9.664.003,00 100 0,00 

SUBTOTAL 9.664.003,00 9.664.003,00 100 0,00 

PRONAGRO (PROGRAMA 
DE DESARROLLO 
AGRICOLA RURAL DE 
STA MARIA) 

960.000,00 928.609,50 97 31.390,50 

TRANSFERENCIAS  11.500.000,00 7.000.000,00 61 4.500.000,00 

DICTA  4.200.000,00 4.142.073,93 99 57.926,07 

SUBTOTAL 16.660.000,00 12.070.683,43 72 4.589.316,57 

TOTAL 26.324.003,00 21.734.686,43 83 4.589.316,57 

 
 



Informe Avance Físico y Financiero al Cuarto Trimestre 2011 10 

 
 

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE 2011 

 
 
De acuerdo al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), la Estructura 
Presupuestaria de la SAG para el 2011 comprende las siguientes Instituciones: 
 
Î INSTITUCION 140: Secretaria de Agricultura y Ganadería. 
 
Î INSTITUCION 141: Dirección General de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. 
 
Î INSTITUCION 143: Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Asistencia Financiera, 

FONADERS) 
 
A continuación se presente un Resumen sobre el Avance Físico y Financiero de los  
Programas, Servicios  y Proyectos de la SAG,  correspondiente al Cuarto Trimestre del 2011. 
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2.1 INSTITUCIÓN 140: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
Esta institución comprende los siguientes Programas, Servicios y Proyectos: Actividades 
Centrales; Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), Programa Nacional de 
Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), 
Servicio Nacional de Infraestructura Rural y Riego (SENINFRA), Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA), Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria 
(SNITTA), Servicio de Educación Agroalimentaria (SEDUCA), Servicio de Información 
Agropecuaria (INFOAGRO), Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), Proyecto 
Mejorando la Competitividad  de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECOM),  
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) y las 
Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. 

2.1.1. Ejecución Financiera SAG  

 
El  Presupuesto Vigente para el cuarto trimestre es de Lps. 1,160.17 millones, ejecutándose 
Lps. 1,096.6 millones, en términos porcentuales un 95%. 
 
La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios de la SAG al 31 de Diciembre  
de 2011, se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios  
(En Lempiras) 

 

PROGRAMAS/SERVICIOS  

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

ACTIVIDADES CENTRALES 116.252.224,00 111.256.971,63 96 4.995.252,37 

PRONAPAC 25.731.368,00 24.724.808,08 96 1.006.559,92 

PRONAGRO  19.549.501,00 19.275.588,59 99 273.912,41 

SENINFRA 26.720.162,00 26.035.090,44 97 685.071,56 

    PROYECTO FORCUENCAS  10.000.000,00 8.998.355,45 90 1.001.644,55 

    PROYECTO PROMORCO  7.547.089,00 7.547.089,00 100 0,00 

SENASA 58.972.013,00 56.876.286,19 96 2.095.726,81 

SNITTA 742.851,00 696.849,18 94 46.001,82 

SEDUCA  625.236,00 604.187,21 97 21.048,79 

INFOAGRO  703.841,00 681.812,64 97 22.028,36 

PROYECTO PROMECOM 74.051.145,00 36.112.577,64 49 37.938.567,36 

PROYECTO EMPRENDESUR 16.060.835,00 7.841.466,50 49 8.219.368,50 

TRANSFERENCIAS 803.214.575,00 795.905.063,09 99 7.309.511,91 

TOTAL  SAG  1.160.170.840,00 1.096.556.145,64 95 63.614.694,36 

 
 
Ejecución Financiera Fondos Nacionales.   
 
Los Fondos Nacionales representan el 77.5% de presupuesto vigente de la SAG, al cuarto  
trimestre se ejecutaron L. 887.2 millones equivalente a un 99% del presupuesto vigente.  
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Ejecución Financiera Fondos Nacionales SAG por Programas y Servicios  
(En Lempiras) 

 

PROGRAMAS/SERVICIOS  

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

ACTIVIDADES CENTRALES 110.463.434,00 106.448.138,43 96 4.015.295,57 

PRONAPAC 22.353.116,00 21.550.711,18 96 802.404,82 

PRONAGRO  18.589.501,00 18.346.979,09 99 242.521,91 

SENINFRA 15.363.646,00 14.678.574,44 96 685.071,56 

      PROYECTO FORCUENCAS  10.000.000,00 8.998.355,45 90 1.001.644,55 

SENASA 54.248.238,00 52.622.153,01 97 1.626.084,99 

SNITTA 742.851,00 696.849,18 94 46.001,82 

SEDUCA  625.236,00 604.187,21 97 21.048,79 

INFOAGRO  703.841,00 681.812,64 97 22.028,36 

PROYECTO PROMECOM 4.204.000,00 4.175.925,38 99 28.074,62 

TRANSFERENCIAS 661.228.505,00 658.418.993,09 100 2.809.511,91 

TOTAL  898.522.368,00 887.222.679,10 99 11.299.688,90 

 
 

 

 
 

 
Ejecución Financiera Fondos de Préstamo 
 
La ejecución  proveniente del crédito  externo fue de L. 49.0  millones, equivalente a un 52% 
del presupuesto vigente, como se refleja en el  cuadro siguiente:   
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Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG por Programas y Servicios  
(En Lempiras) 

 

PROGRAMAS/SERVICIOS  

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

SENINFRA  
7.212.527,00 7.212.527,00 100 0,00 

PROYECTO PROMORCO  

PROYECTO MICROSITEMAS 
DE RIEGO  

7.114.420,00 7.114.420,00 100 0,00 

PROYECTO PROMECOM 64.752.900,00 26.842.407,26 41 37.910.492,74 

PROYECTO EMPRENDESUR 16.060.835,00 7.841.466,50 49 8.219.368,50 

TOTAL  95.140.682,00 49.010.820,76 52 46.129.861,24 

 
 
Ejecución Financiera Fondos de Donación   
 
La ejecución al cuarto trimestre con fondos de donación fue de L. 139.5 millones, equivalente 
a un 99% del presupuesto vigente, como se refleja en el  cuadro siguiente:   
 

Ejecución Financiera Fondos de Donación SAG por Programas y Servicios  
(En Lempiras) 

 

PROGRAMAS/SERVICIOS  

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

ACTIVIDADES CENTRALES 5.788.790,00 4.808.833,20 83 979.956,80 

PROMORCO 6.900,00 6.900,00 100 0,00 

TRANSFERENCIAS 130.486.070,00 130.486.070,00 100 0,00 

SENASA (Proyecto Aviar) 4.723.775,00 4.254.133,18 90 469.641,82 

TOTAL  141.005.535,00 139.555.936,38 99 1.959.913,60 

 
 

Ejecución Financiera Otros Fondos  
 
El  presupuesto vigente para otros fondos (fuente 25) equivale a  L.9.66 millones 
ejecutándose el 100% del mismo.   
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Ejecución Financiera Otros Fondos   
(En Lempiras) 

 

PROGRAMAS/SERVICIOS  

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

SENINFRA 4.242.096,00 4.242.096,00 100 0,00 

PROMECOM 5.094.245,00 5.094.245,00 100 0,00 

PROMORCO 327.662,00 327.662,00 100 0,00 

TOTAL  9.664.003,00 9.664.003,00 100 0,00 

 

2.2   EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SAG POR PROGRAMAS Y SERVICIOS  

2.2.1      Programa 01: Actividades Centrales 
 
Este programa comprende las siguientes actividades: 1) Dirección y Coordinación Superior, 2) 
Servicios de Secretaria General, 3) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 4) 
Auditoría Interna, 5) Servicios Administrativos y Contables, 6) Modernización y Reforma 
Institucional, 7) Coordinaciones Regionales, y 8) Unidad de Genero.  
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro 
siguiente: 

Ejecución Financiera Actividades Centrales  
(En Lempiras) 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 110.463.434,00 106.448.138,43 96 4.015.295,57 

Fondos Donación  5.788.790,00 4.808.833,20 83 979.956,80 

TOTAL 116.252.224,00 111.256.971,63 96 4.995.252,37 

 
Detalle del Personal Nombrado Administración Central 

 

MODALIDAD 
TOTAL 

ACUERDO JORNAL CONTRATO 

235 52 124 411 

 
 

 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL 
 

La Gerencia Administrativa es la responsable de la Administración presupuestaria, la 
administración de los recursos humanos y la administración de los recursos materiales y 
servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la  
Secretaría incluyendo las funciones de compra y suministros de bienes y servicios. 
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Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
Gerencia Administrativa 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Actividad Obra 01, Dirección Y Coordinación Superior 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

129 96 350 100 

 Administrar los Fondos del Despacho 
Lempiras 4,143,890 950,116 3,426,312 83 

Actividad Obra 03, Servicios Administrativos y Financieros 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

145 435 1,595 100 

 Administrar los Recursos de la Admón. 
Central 

No. De 
Documentos 

8,613,933 2,953,315 7,721,905 90 

 Registro de ingresos en especies Lempiras 2,898,640 0 2,898,640 100 

Actividad Obra 05, Servicios de Auditoria 

 Realizar auditorías a posteriori a los 
programas, servicios y proyectos de la 
SAG, para verificar la aplicación correcta 
de los controles internos y las leyes 
aplicables 

N° de Informes 
de Auditoria 

8 5 21 100 

Actividad Obra 06,  Coordinación Regional de Choluteca 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

9 27 99 100 

 Administrar los Recursos Financieros de 
la Regional de Choluteca 

Lempiras 511,664 134,141 451,638 88 

Actividad Obra 07,  Coordinación Regional de Juticalpa 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

7 18 75 100 

 Administrar los recursos financieros de la 
Regional de Juticalpa 

Lempiras 619,927 128,999 580,973 94 

Actividad Obra 08,  Coordinación Regional de Olanchito 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

7 12 49 100 

 Administrar los recursos financieros de la 
Regional de Olanchito 

Lempiras 614,516 292,768 515,120 84 

Actividad Obra 09,  Coordinación Regional de San Pedro Sula 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

11 33 121 100 

 Administrar los Recursos Financieros de 
la Regional de San Pedro Sula 

Lempiras 718,725 315,444 660,656 92 

Actividad Obra 10,  Coordinación Regional de Santa Rosa de Copan 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

4 12 44 100 

 Administrar los Recursos Financieros de 
la Regional de Santa Rosa de Copan 

Lempiras 594,377 187,127 500,572 84 

Actividad Obra 11,  Coordinación Regional de Santa Bárbara 

 Administrar los Recursos Financieros de 
la Regional de Santa Bárbara 

Lempiras 1,213,992 161,562 802,272 66 

* Administrar el Recurso Humano No. De 
Empleados 

1 2 2 100 

Actividad Obra 12,  Coordinación Regional de Danlí 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

7 20 76 100 

 Administrar los Recursos Financieros de 
la Regional de Danlí 

Lempiras 531,395 144,328 475,719 90 
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METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Actividad Obra 13,  Coordinación Regional de Comayagua 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

7 57 209 100 

 Administrar los Recursos Financieros de 
la Regional de Comayagua 

Lempiras 579,377 194,350 539,993 93 

Actividad Obra 14,  Coordinación Regional de Ceiba 

* Administrar el recurso humano No. De 
Empleados 

8 24 88 100 

 Administrar los Recursos Financieros de 
al Regional de La Ceiba 

Lempiras 623,438 258,039 539,458 87 

Actividad Obra 16, Coordinación de CITES 

 Administrar los recursos de CITES No. De 
Documentos 

814,057 311,504 740,367 91 

Actividad Obra 18, Desarrollo de Capacidades en la SAG para la Gestión por Resultados 

 Diseñado e implementada la plataforma 
estratégica de seguimiento, evaluación, 
planificación y gestión de conocimientos 
de la cartera de proyectos y programas 
de la SAG, en el Marco de las Cadenas 

No. De 
Sistemas de 
Información 

1 1 1 100 

NIVEL DE EJECUCION 94 

 
* En las metas de Administración de los recursos humanos de las oficinas regionales se coloco la cantidad acumulada que 
aparece en el SIAFI, pero la ejecución real de esta meta es el número de empleados descrito en la programación anual. 

 
 
 

 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar 
seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo a la Ley de 
Administración Pública y Ley De Modernización del Estado, racionalizar la estructura 
administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG. 
 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
MODERNIZACION INSTITUCIONAL 

 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Coordinación y administración de 
la Unidad 

Lempiras 1,427,459 391,037 1,335,131 94 

NIVEL DE EJECUCION 94 

 
 

 UNIDAD DE GÉNERO 
 
Es la Unidad responsable de coordinar la ejecución  de la transversalización de género en las 
Programas, Proyectos y Servicios que brinda la SAG al sector agroalimentario y de asegurar 
mayor participación de la mujer en las acciones encaminadas al desarrollo en el área rural. 

 



Informe Avance Físico y Financiero al Cuarto Trimestre 2011 17 

 
 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
GENERO  

 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL  
IV TRIMESTRE 

% 

Capacitación en desarrollo humano 
emprendurismo 

N° De 
Capacitaciones 

8 6 14 100 

Organizadas y Fortalecidas el 30% de 
las mujeres que están participando en 
las Cadenas Agroalimentarias 

Porcentaje 30% 16.16% 22% 72 

Mejoradas las Condiciones de vida de 
jóvenes que no hayan culminado su 
educación básica, beneficiándose 20 
comunidades en el depto. De 
Francisco Morazán 

No. De 
comunidades 

20 20 20 100 

Atendidas madres jóvenes en el área 
rural y periurbana a través de 
capacitaciones, beneficiando 15 
comunidades de Francisco Morazán 

No. De 
comunidades 

15 15 15 100 

NIVEL DE EJECUCION 93 

 
Principales Logros: 
 

¶ Tener  300 Mujeres  Capacitadas de estas,  250 capacitadas en el tema de 
Emprendimientos Económicos Locales y  pertenecen a  organizaciones de base 
de la Conferación  Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC) y 50 Mujeres 
capacitadas en el tema de Educación Financiera,  líderes de organizaciones 
campesinas: Unión Nacional de Campesinos (UNC),Confederación Hondureña de 
Mujeres Campesinas (CHMC) y grupos de  productoras independientes atendidas 
por la Secretaria de Agricultura y Ganadería  (SAG). 

 

¶ Contar con la Organización de  mujeres  dedicadas  a la actividad cacaotera que 
aglutina a 120 mujeres que se dedican al cultivo de este rubro, como resultado del 
desarrollo del primer encuentro de Mujeres cacaoteras que se desarrollo el 24 de 
noviembre de 2011 en la ciudad de la Lima en Coordinación con la Fundación 
Hondureña de Investigación Agrícola     (FHIA)   

 

¶ Tener establecido 24 huertos familiares, con una inversión de Lps 70,000.00 en un 
área de 480 mts2  con mujeres  de la Conferación Hondureña de Mujeres 
Campesinas, que sufrieron daños con la Tormenta 12.  

 

¶ Haber puesto a disposición de las mujeres de la población meta, el  Manual de 
Emprendimientos Económicos  Locales a fin de puedan seleccionar el mejor 
emprendimiento económico generado en su comunidad que sea sostenible y 
genere ingresos y empleo para  estas poblaciones. 
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 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad 
a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, 
programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta 
asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas 
multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural. 

 
Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Realizadas dos reuniones del Consejo de 
Desarrollo Agrícola (CODA), como instancia de 
consulta, coordinación y armonización de las 
actividades  que ejecutan las instituciones que 
integran el sector público agrícola.    

No. De 
Reuniones 
Realizadas 

2 0 2 100 

Realizadas dos reuniones de la Mesa Sectorial 
Agroalimentaria (Gobierno, Comisionado 
Presidencial del Sector Agroalimentario y 
Ambiente,  Cooperación Internacional y 
Sociedad Civil). 

No. De 
Reuniones 
Realizadas 

2 0 2 100 

Elaborados dos informes para dar seguimiento a 
la implementación de las Políticas Agrícola 
Centroamericana (PACA); (ERAS) y (ECADERT) 

No. De 
Informes 

Elaborados 
2 0 2 100 

Elaborados 3 informes para apoyar el proceso 
de implementación de la Política de Seguridad 
Alimentaria Nutricional (PSAN) en coordinación 
con el Comité Técnico Interinstitucional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTISAN) 
en conjunto con la Secretaria del Despacho 
Presidencial. 

No. De 
Reuniones 

3 0 3 100 

Coordinado con SEPLAN y SEFIN y la Gerencia 
Administrativa de la SAG el proceso de 
Reformulación del POA Presupuesto 2011 y 
Formulación POA Presupuesto 2012. 

No. De 
Documentos 

2 1 3 100 

Apoyado el proceso de socialización del POA-
Presupuesto de la SAG en el marco de la Visión 
de País 2010-2038. 

No. De 
Talleres 

4 0 4 100 

Elaborados en 2011, 16  informes sobre la 
ejecución física y financiera de los Programas, 
Servicios y Proyectos de la SAG en el marco de 
la Gestión por Resultados que demanda la 
Visión de País 2010-2038 

No. De 
Informes 

16 4 16 100 

Actualizada la Cartera de Proyectos del Sector 
Agroalimentario (Base de Datos). 

No. De 
Actualizacion

es 
2 0 2 100 

Elaborados 3 informes de seguimiento a las 
políticas de financiamiento rural y de acceso, 
tenencia y seguridad jurídica de la Tierra. 

No. De 
Informes 

3 0 3 100 

Gestionados, negociados  y brindado el 
seguimiento a 9 proyectos del Programa 2KR. 

No. De 
Actualizacion

es 
9 4 9 100 

Implementado el Convenio de Donación de 
Productos Agrícolas bajo el Programa Alimentos 
para el Progreso. 

No. De 
Documentos 

1 1 1 100 

Elaborados cuatro documentos de análisis sobre 
el comportamiento de las Importaciones y 
exportaciones  de productos agroalimentarios. 

No. De 
Informes 

4 0 2 50 

Dirección y Administración de la UPEG. Lempiras 4,466,979 1,186,241 4,344,012 98 

NIVEL DE EJECUCION 96 
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Vista Panorámica Belén Gualcho, Ocotepeque 

 
Principales Logros: 
 

¶ Suscrito convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de 
Honduras, para el Suministro de Productos Agrícolas bajo el Programa Alimentos para el 
Progreso Año Fiscal 2011, consistente en la donación de 22,300 toneladas métricas de 
trigo equivalente a US$ 12.5 millones, dichos recursos serán utilizados para incrementar 
los ingresos de los productores y agronegocios mediante la generación de valor agregado 
de los productos agrícolas, el acceso a la innovación tecnológica, educación y 
capacitación; inteligencia de mercado e inversión productiva y el fortalecimiento del 
comercio local, regional e internacional de productos agrícolas y la salud de los 
consumidores.  
 

¶ Consolidadas las metas de las Instituciones que conforman el Sector Agroalimentario 
integrantes de la Mesa de Producción en el Campo que es encabezada por la SAG 
siguiendo instrucciones del Señor Presidente de la República.  
 

¶ Con la participación de los técnicos a nivel central y regionales de los Programas, Servicios 
y Proyectos de la SAG y la participación de la FAO, se elaboró el Informe Preliminar de 
Daños del Sector Agroalimentario por efectos de la Depresión Tropical 12E, el cual fue 
presentado al Señor Ministro de la SAG. 

 

¶ En el marco de la Estrategia de Desarrollo Territorial Rural 
(ECADERT), que busca generar oportunidades y 
fortalecer las capacidades de la población de los territorios 
rurales, se definieron los territorios: Belén Gualcho y 
Sensenti en el Departamento de Ocotepeque, 
MANCEPAZ en el Departamento de La Paz, 
Mancomunidad Danlí en el Departamento de El Paraíso y 
Mancomunidad Yeguare en el Departamento de Francisco 

Morazán; para que puedan mejorar significativamente la 
calidad de la vida en ellos y construir una sólida 
institucionalidad social que impulse y facilite un desarrollo solidario, incluyente y sostenible.  
 

¶ Consolidadas las metas de las Instituciones que conforman el Sector Agroalimentario 
integrantes de la Mesa de Producción en el Campo que es encabezada por la SAG 
siguiendo instrucciones del Señor Presidente de la República.  

 

¶ Elaborado Plan Operativo y Plan Prurianual para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y sus perores formas, siendo coordinado por la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social 
 

¶ Gestionado y obtenida aprobación por parte del Gobierno de Japón del proyecto ñApoyo 
Administrativo del Programa 2KRò por un monto Lps.1,846,515.07 a ser ejecutado por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  
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 SECRETARIA GENERAL 
 

Es el órgano de comunicación de la Secretaría de Estado con los particulares, en asuntos de 
su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los 
expedientes y documentos del Despacho. 
 

 Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
SECRETARIA GENERAL 

 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL  
IV TRIMESTRE 

% 

*Dirección Y Coordinación Lempiras 18 54 24,333 100 

Gestionar Cooperación ante 
Organismos Internacionales para el 
Desarrollo 

Lempiras 80 14 197 100 

Emitir Licencias de Pesca No. De 
Licencias 

600 46 268 45 

Personerías jurídicas Registro de 
Entradas y 
Salidas de 

Documentos 

500 133 345 69 

Elaboración  de suplementos 
informativos 

N° De 
Boletines 

8 0 9 100 

Elaboración y revisión de de 
documentos administrativos 

N° De 
Documentos 

1,600 400 2,919 100 

Emisión de opiniones, dictámenes 
legales, contestar demandas y 
reclamos 

N° De 
Documentos 

850 242 1,864 100 

NIVEL DE EJECUCION 88 

 
* En la meta de Dirección y Coordinación se coloco la cantidad acumulada que aparece en el SIAFI, pero la ejecución real de 
esta meta son 16 empleados descrito en la programación anual y por un error en el la evaluación del mes de agosto se colocaron 
24,142 en cantidad siendo este el costo y la cantidad es 1. 
 
 

2.2.2 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC) 

 
El Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), es la responsable de administrar 
los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, 
investigación, protección de especies hidrobiologías y la política pesquera nacional. Esta 
Dirección tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el 
Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, 
donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura. 
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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Ejecución Financiera del  PRONAPAC 

(En Lempiras) 
 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 22.353.116,00 21.550.711,18 96 802.404,82 

Fondos 12 3.378.252,00 3.174.096,90 94 204.155,10 

TOTAL 25.731.368,00 24.724.808,08 96 1.006.559,92 

 
Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC 

 
MODALIDAD 

TOTAL 
ACUERDO JORNAL CONTRATO 

79 42 9 130 

 
 
Ejecución Física. La ejecución física del  programa se muestra a continuación. 
 

Avance Físico del Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
PRONAPAC 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO 
IV TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Coordinación de las actividades 
técnicas y administrativas 

Lempiras 21,070,836 5,817,302 20,264,429 96 

Facilitar e incentivar las exportaciones 
de 31,090 TM de camarón y tilapia de 
cultivo, mediante dictamen técnico y 
agilización administrativa 

Tonelada(s) 31,093 12,433 29,986 96 

Contribuir al incremento de la 
producción de tilapia artesanal en 1,129 
toneladas métricas 

Tonelada(s) 1,138 618 1,135 100 

Desarrollar estudio de caracol 
gigante(STOMBUS GIGAS) a través de 
3 monitoreos biológicos, para medir la 
abundancia del recurso 

N° De 
Muestreos 

3 0 3 100 

Aumentar en Num. 1 el número de 
investigaciones de los recursos marinos 
del país con valor comercial a través de 
la realización de monitoreos biológicos. 

N° De 
Muestreos 

33 7 27 82 

Lograr la delimitación de al menos 2 
sitios de agregación de especies de 
escama de importancia comercial 
(Parghos Y Meros) 

N° De Unidades 2 0 2 100 

Identificar y zonificar las áreas 
potenciales para el cultivo de moluscos 
en un 2% de los 3,000 km2 de 
extensión de las áreas marino costeras 
del Golfo de Fonseca 

Kilogramos por 
Metro Cuadrado 

6 6 6 100 

Desarrollar 6,697 operativos de control 
y vigilancia en mar y tierra para 
controlar la pesca ilegal y a través de 
monitoreos satelitales de la flota 
pesquera industrial de honduras y flotas 
extranjeras 

N° De 
Inspecciones 

6,852 2,079 8,339 100 
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METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO 
IV TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Documentar con licencias y permisos a 
11,230 particulares para el 
aprovechamiento sostenible para los 
recursos pesqueros y acuícolas. 

N° De Licencias 11,676 3,702 11,192 96 

Capacitar en técnicas pesqueras y dar 
seguimiento  a 1,926 pescadores 
artesanales 

N° De 
Productores 

2,326 857 1,848 79 

Incrementar la producción de alevines 
de tilapia y guape de calidad en 3.2 
millones en el centro piscícola el carao 
y otros centros piscícolas del país. 

N° De Alevines 3,201,100 455,000 2,487,332 78 

Capacitar el manejo de cultivos 
acuícolas y dar seguimiento  a 900 
acuicultores 

N° De 
Productores 

953 405 1,397 100 

Realizar un inventario georeferenciado 
de proyectos acuícolas y áreas 
potenciales para la acuicultura a través 
del levantamiento y actualización de la 
información 

N° De Unidades 1 1 1 100 

NIVEL DE EJECUCION 94 

 
 
 
Principales Logros: 
 

¶ Presentación de servicios en arrendamiento de 23,119.19 has. de tierra para el desarrollo 
de proyectos de cultivo de camarón (concesiones) y laboratorio para la certificación de 
larvas facilitan la exportación de 7,692 toneladas de filete de tilapia y 22,295 de toneladas 
de camarón de cultivo, de igual manera al incremento de la producción de tilapia artesanal 
en 1,287 TM.  
 

¶ Producidos 2.5 millones de alevines de tilapia y guates de calidad, a través del Centro  
Piscícola en el municipio de Comayagua, de los cuales fueron distribuidos 1,653,796 
alevines entre los productores acuícolas a nivel nacional.  

 

 
 

¶ Capacitados y bajo seguimiento 1,408 productores piscícolas en construcción y manejo de 
estanques, densidad de siembra, % de mortalidad, especies a sembrar, alimentación; y 
1,848 pescadores artesanales en técnicas pesqueras, manejo y control de calidad del 
producto, mantenimiento de motores marinos y lanchas. 
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¶ Documentados 11,192 Licencias y Permisos para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos pesqueros y acuícolas del país. 
 

¶ Generados L. 924,165.45 (Novecientos Veinticuatro Mil Ciento Sesenta y Cinco Lempiras 
con 45/100). 

 

¶ Instalados 315 nuevos proyectos alternativos a la pesca artesanal consistentes en  
gallinas ponedoras y galpones para las mismas, en las comunidades de La Brea, El 
Chaparral, Playa Grande, El Zorrillo, Pueblo Nuevo y El Guayabo, comunidades que 
pertenecen a la NASMAR en el marco del Proyecto Desarrollo Pesquero en el Golfo de 
Fonseca. 

 

¶ Construidos e instalados 180 eco-fogones en viviendas de pescadores artesanales de las 
comunidades de La Brea, Playa Grande, Las Pelonas, Playa del Burro, en los municipios 
de Amapala, Namasigüe, Marcovia, Alianza y San Lorenzo respectivamente. 

 

¶ Levantado Inventario georeferenciado de Proyectos Acuícolas, georeferenciando el 
perímetro por medio de GPS de 93 empresas camaronera del la zona sur del país,  para 
la verificación de hectáreas en producción de camarón y cumplimiento de clausulas de 
contratos de arrendamiento, requerimientos legales para el pago de canon. Así mismo se 
identificaron y georeferenciaron los proyectos de cultivo de tilapia en el departamento de 
Olancho, esta actividad fue desarrollada en colaboración y alianza con la Cadena de 
Pesca y Acuicultura. 

 

¶ Realizadas 8,339 inspecciones en los sitios de desembarque de los pescadores 
artesanales, muelles, establecimientos comerciales de la zona norte, central y sur, así 
como también de los botes pesqueros, a través de la Unidad de Monitoreo Satelital y 
Seguimiento Pesquero de esta Dirección General, con la cual diariamente se da 
seguimiento a las embarcaciones de la flota pesquera industrial, lo que ha sido de gran 
apoyo para esta Dirección General para controlar la pesca ilegal no declarada y no 
reglamentada. 

Inspecciòn de TEDs (Dispositivo Excluidor de Tortugas)/Barcos camaroneros  
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2.2.3 Programa 15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario  (PRONAGRO)  

 
El Programa  Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el 
instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva 
y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas 
agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y 
comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de 
recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas 
agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de 
competitividad.  

 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente 

      cuadro:  
Ejecución Financiera del  PRONAGRO 

(En Lempiras) 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 18.589.501,00 18.346.979,09 99 242.521,91 

Fondos 23 Apoyo Presupuestario 
(Programa Desarrollo Rural y 
Agrícola Santa María del Real) 

960.000,00 928.609,50 97 31.390,50 

TOTAL 19.549.501,00 19.275.588,59 99 273.912,41 

 
Detalle del Personal Nombrado PRONAGRO 

 

MODALIDAD 
TOTAL 

ACUERDO JORNAL CONTRATO 

  14 14 

 
Ejecución Física. La ejecución física del  programa se muestra a continuación 

 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011 
PRONAGRO  

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

*Fondos gestionados para el 
funcionamiento y operatividad de las 
cadenas agroalimentarias 

No. De 
Documentos 

2 1 28,103 100 

Apoyados cofacilitadores para elaborar 
y gestionar propuestas para el 
desarrollo de las cadenas 

No. De 
Documentos 

5 2 16 100 

Incorporadas 23 cadenas 
Agroalimentarias y fortalecidas 7, para 
el mejoramiento de la producción 
Nacional 

Porcentaje 100% 38% 82% 82 

Sistemas de financiamiento para los 
productores gestionado y en ejecución 
Proyecto 

No de 
Documentos 

5 2 6 100 
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METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Realizados estudios de análisis sobre 
agricultura, agroindustria, agua, suelo, 
social, microcréditos, construcción, 
infraestructura, recurso, salud y 
marketing 

No. De 
proyectos 

1 1 1 100 

NIVEL DE EJECUCION 96 

* En la meta: Fondos gestionados para el funcionamiento y operatividad de las cadenas agroalimentarias se coloco por error en 
el la evaluación del mes de agosto 28,100 en cantidad siendo este el costo y la cantidad es 0, por lo que su ejecución para 
Acumulado es 3. 

 
Principales Logros: 
 

¶ Realizados 19 talleres de vinculación de servicios de la SAG alineados con las demandas 
de las Cadenas Agroalimentarias, de Cacao, Bovina de leche, Bovina de Carne, Maíz, 
Frijol, Acuícola, Camarón, en el cual se obtuvieron los productos siguientes, mapeos de 
las cadenas actualizado  y validado por los actores, acompañados por la realiación del 
Análisis FODA por eslabón (Producción, procesamiento, Comercialización), con la 
participaron 208 actores de los cuales 22% mujeres y el 78% hombres, financiados por 
PyMerural con un costo de US$ 4,300. 
 

¶ Suscrito Acuerdo marco de Competitividad de la Cadena Acuícola, por los representantes 
de JORDANLAB, ASAPIBO, APIAS, mismo que fue enviado bajo formato de Acuerdo 
Ministerial 2231-11 del 21 de diciembre de 2011. 
 

¶ Realizada la Primera Feria del Conocimiento Apícola en Corquin, Copan, del 05 al 10 de 
diciembre, dirigida a jóvenes apicultores y técnicos apícolas,  en temas de Sanidad, 
reproducción, Nutrición y Alimentación Apícola, con la participación de 96 apicultores, de 
los cuales el 10% son mujeres y el 90% hombres, con una inversión de US$22,500, apoyo 
del 85% PyMerural, 12%IHCAFE, 3% SAG. 

 

¶ Capacitadas 50 Mujeres en ñElaboraci·n de bebidas y Chocolates Artesanalesò, de los 
Municipios de Choloma, Omoa y Copan, con una inversión de US$10,000, financiado por 
el BCIE.  

 

¶ Realizado ñTaller Nacional Huanglongbing y su Impacto en la Citricultura nacional y 
producción de plantas cítricas en viveros protegidosò, realizado en el municipio de 
Sonagüera, Colón, en la cual participaron 60 actores con una inversión de US$380 
financiado por COSUDE. 
 

2.2.4 Servicio 11: Servicio Nacional de Infraestructura Rural y Riego (SENINFRA) 
 
Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola 
mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas 
áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar 
la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola. 
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro: 
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Ejecución Financiera por Tipo de Fondos  

(En Lempiras) 
 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 15.363.646,00 14.678.574,44 96 685.071,56 

TOTAL 15.363.646,00 14.678.574,44 96 685.071,56 

 
Detalle del Personal Nombrado SENINFRA 

 

MODALIDAD 
TOTAL 

ACUERDO JORNAL CONTRATO 

34 13 26 73 

 

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación: 

Avance Físico del Plan Operativo ï SIAFI ï 2011 
SENINFRA 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Estimular la producción agrícola a través del 
mantenimiento de la superficie regada existente 
en el país hasta llegar 8500 has. con su 
mantenimiento adecuado 

Hectárea(s) 8,500 1,858 9,662 100 

Asistir técnicamente a 100 productores en la 
instalación de sus sistemas de riego 

N° de 
productores 

100 28 80 80 

Brindar asistencia técnica a levantamientos 
topográficos a 213 productores 

N° de 
productores 

213 55 320 100 

Brindar asistencia técnica en diseño de 
sistemas de riego a 36 productores 

N° de 
productores 

36 21 59 100 

Brindar asistencia técnica en la supervisión de 
proyectos a 15 productores 

N° de 
productores 

15 10 27 100 

Asistir a 100 productores, empresas y 
estudiantes por medio de la prestación de 
servicios de laboratorio de análisis de suelo, 
concreto, hidráulica y fisiología vegetal. 

N° de 
personas 

100 16 194 100 

Apoyar la investigación de cultivos por medio de 
la instalación de 8 lotes demostrativos y de 
investigación de cultivos bajo riego 

N° De Lotes 
Demostrativ

os 
8 0 6 75 

Capacitar a 75 productores en sistemas de 
riego, administración y comercialización de su 
producción 

N° De 
Productores 

75 140 289 100 

Brindar asistencia técnica en operación y 
mantenimiento de distritos de riego a 10 
Asociaciones de Regantes 

N° De 
Asociacione

s 
10 10 22 100 

Apoyar el proceso de organización de los 
productores en el tema de riego a través de la 
creación de 2 asociaciones de regantes de 
nuevos distritos de riego 

N° De 
Asociacione

s 
2 0 0 0 

Identificar 8 nuevos proyectos de riego para su 
promoción y gestión con los cuales aumentara 
la producción agrícola del país 

N° De 
Perfiles de 
Proyectos 

8 1 13 100 

NIVEL DE EJECUCION 87 
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Principales Logros: 
 

¶ Incentivada la producción agrícola a través de la incorporación al riego de 9,662 

hectáreas, distribuidas en los siguientes distritos de riego: 

No. Distrito de Riego Hectáreas 

1 Flores (R2) 2,543.53 

2 Sebastián (R2) 279 

3 Guango lolo (R2) 217.13 

4 Selguapa (R2) 2,872.53 

5 Ganso-Tepanguare (R2) 433.76 

6 Chiquilla (R1) 2,084 

7 Oropoli (R12) 332 

8 Cofaisita (R13) 138 

9 San Juan de Flores (R2) 762 

Total 9,962 

 

¶ Brindada asistencia técnica en los siguientes aspectos: 
 

No. Nombre de la asistencia técnica Cobertura Geográfica Número de Beneficiarios 

1 Instalación de sistemas de riego 
Olancho, El Paraíso y 
Francisco Morazán 

80 Productores 

2 
Asistencia técnica en levantamientos 
topográficos para la instalación de sistemas 
de riego 

El Paraíso, Intibucá, 
Comayagua, Olancho, 
Francisco Morazán, Cortes, 
Atlántida y Lempira 

320 Productores 

3 Diseño de sistemas de riego 
Francisco Morazán, La Paz, 
Cortés, Lempira y Olancho 

59 Productores 

4 
Operación y mantenimiento de Distritos de 
Riego 

Valle, El Paraíso y 
Comayagua 

22 Asociaciones de 
Regantes 

 

¶ Asistidos 194 productores, empresas y estudiantes por medio de la prestación de servicios 
de los laboratorios de análisis de suelo, concreto, hidráulica y fisiología vegetal. 

 

¶ Instalados 6 lotes demostrativos de cultivos bajo diferentes tipos de riego en el CEDA 
Comayagua, donde se han capacitado estudiantes de diferentes institutos y universidades 
agrícolas del país.  

 
 

2.2.4.1 Programa 11/006: Fortalecimiento de la Gestión Local de los RRNN en las 
Cuencas de los Ríos  Negro, Patuca y Choluteca  (FORCUENCAS) 

 
Las acciones de este Proyecto estaban orientadas a fortalecer la gestión local de los recursos 
naturales en un marco de desarrollo sostenible con base en el ordenamiento territorial y el 
manejo integral de cuencas hidrográficas bajo un enfoque de descentralización y amplia 
participación comunitaria. 

 
Ejecución Financiera: La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente 
cuadro. 
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Ejecución Financiera por Tipo de Fondos 

(En Lempiras)  
 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 10.000.000,00 8.998.355,45 90 1.001.644,55 

TOTAL 10.000.000,00 8.998.355,45 90 1.001.644,55 

 

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación: 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
FORCUENCAS 

 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO 
IV TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Fortalecimiento de los gobiernos locales 
en el manejo de la gestión de los 
recursos naturales 

N° de 
proyectos 

1 0 1 100 

O*Coordinación y administración del 
proyecto 

N° de 
empleados 

20 52 158 100 

NIVEL DE EJECUCION 100 

* En la meta de Coordinación y administración del Proyecto se coloco la cantidad acumulada que aparece en el SIAFI, pero la 
ejecución real de esta meta es de 15 empleados promedio mensual. 

 
Principales Logros: 
 

¶ Beneficiadas 2,366 familias de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, 
Olancho y Choluteca con la inauguración de 24 iniciativas en temas tales como: paneles 
solares, prevención de la contaminación (letrinas),filtros de agua, agua potable, gestión de 
riesgo (cunetas y empedrado), energía renovable, producción sostenible de recursos 
naturales y agro-forestaría y electrificación rural. 

 
¶ Revisión, análisis y aprobación de la Propuesta de Proyecto Lepaterique (Fondo Gobierno 

de Honduras por un monto de L.500,000). 

 

2.2.4.2 Programa 11/ Proyecto 01: Modernización de Riego en Microcuencas del 
Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO) 

 
Este Proyecto tiene como finalidad contribuir a la reducción de la pobreza rural y revertir el 
proceso de deterioro del medio ambiente en la zona del centro oriente del país, potenciando 
las capacidades de los recursos humanos y naturales de los pobladores rurales, para lo cual 
trabajará en el fortalecimiento de las organizaciones locales, en apoyar el desarrollo 
productivo; en ofrecer servicios financieros al pequeño productor y en la creación de un fondo 
de inversión para el desarrollo de pequeñas empresas. 
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Detalle del Personal Nombrado PROMORCO 

 

MODALIDAD 
TOTAL 

ACUERDO JORNAL CONTRATO 

0 0 10 10 

 
Ejecución Financiera: La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente 

cuadro. 
 
 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos 
(En Lempiras)  

 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos de Préstamo  7.212.527,00 7.212.527,00 100 0,00 

Donación  6.900,00 6.900,00 100 0,00 

Otros Fondos  327.662,00 327.662,00 100 0,00 

TOTAL 7.547.089,00 7.547.089,00 100 0,00 

 

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación: 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
PROMORCO 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO 
IV TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Construcción de presa captación y 
derivación del sub proyecto Ganso 

N° de 
unidades 

1 0.17 0.94 94 

Construcción de presa captación y 
derivación del sub proyecto Tepanguare 

N° de 
unidades 

1 0.25 0.94 94 

Suministro e instalación de unidad central de 
filtrado en Sub Proyecto Ganso 

N° de 
unidades 

1 0.11 0.66 66 

Suministro e instalación de unidad central de 
filtrado en Sub proyecto Tepanguare 

N° de 
unidades 

1 0.11 0.66 66 

Suministro e instalación de unidad central de 
filtrado en Sub proyecto Guangololo 

N° de 
unidades 

1 0.11 0.66 66 

Supervisión contratos de construcción de 
presas e instalación unidades de filtrado 

No. De 
Informes 

6 0 6 100 

Dirección y coordinación de las actividades 
técnicas y administrativas 

No. De 
Informes 

4 1 4 100 

NIVEL DE EJECUCION 84 

 
 
Justificación de Ejecución:  
Se ha ejecutado el 100% de los recursos financieros disponibles para el Proyecto 
PROMORCO mientras que su ejecución física solo refleja el 73%, esto es debido a que el 
Proyecto es administrado por PNUD a quien se le hizo la transferencia de los fondos y este 
Programa de las Naciones Unidas posteriormente pagará las obras ejecutadas a empresas 
contratadas. 
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2.2.4.3 Programa 11/ Proyecto 05: Construcción de los Microsistemas de Riego 

 
El Proyecto consiste en la construcción de 102 microsistemas de riego menores de 1 hectárea 
cada uno, en municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Intibucá y La Paz. 

 
Ejecución Financiera: La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente 
cuadro. 

 
 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos 
(En Lempiras)  

 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos de Préstamo  7.114.420,00 7.114.420,00 100 0,00 

TOTAL 7.114.420,00 7.114.420,00 100 0,00 

 

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación: 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Asistir a 102 productores en la construcción 
de los microsistemas de riego 

No de 
Productores 

102 0 102 100 

NIVEL DE EJECUCION 100 

 

2.2.4.4 Programa 11/ Proyecto 06: Levantamiento Catastral y Titulación de Tierras 
Valle de Nacaome 

 
El Proyecto consiste en el levantamiento catastral de 6,000 hectáreas del Valle de Nacaome y 
la titulación de 125 predios, para la posterior ejecución del Proyecto de Riego del Valle de 
Nacaome. 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos 
(En Lempiras)  

 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Otros Fondos  4.242.096,00 4.242.096,00 100 0,00 

TOTAL 4.242.096,00 4.242.096,00 100 0,00 
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Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación: 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO 
IV TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Levantamiento catastral y titulación de 
tierras Valle de Nacaome 

Hectáreas 6,000 0 6,000 100 

NIVEL DE EJECUCION 100 

 
 

2.2.5 Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)  

 
Al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) le corresponde la dirección, 
coordinación, planificación  y ejecución de los programas relacionados con los servicios de 
sanidad vegetal y animal a nivel nacional, dictando normas para orientar las acciones públicas 
y privadas en este sentido; con este propósito tiene a su cargo la aplicación de las normas y 
procedimientos sanitarios para la importación y exportación de productos agropecuarios, 
incluyendo el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades, el control 
cuarentenario de productos de importación y de exportación, y la coordinación de las 
diferentes actividades relacionadas con las sanidad agropecuaria. 
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos 
(En Lempiras)  

 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 54.248.238,00 52.622.153,01 97 1.626.084,99 

Fondos Donación (Proyecto Aviar) 4.723.775,00 4.254.133,18 90 469.641,82 

TOTAL 58.972.013,00 56.876.286,19 96 2.095.726,81 

 
 

Detalle del Personal Nombrado SENASA 
 

MODALIDAD 
TOTAL 

ACUERDO JORNAL CONTRATO 

175 87 37 299 

  
Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación. 
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Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
SENASA 

 

METAS UNIDAD DE MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

EJECUTADO AL 
IV TRIMESTRE % 

Fortalecimiento de la estructura 
sanitaria y fitosanitaria 

N° De Evaluaciones 41 30 112 100 

Establecer prevalencia de brucelosis y 
tuberculosis bovina a nivel nacional 

N° De Fincas 382 97 372 97 

Fortalecimiento del sistema de vigilancia 
fitosanitaria de plagas y enfermedades a 
nivel nacional 

N° De Monitoreos 120 30 111 93 

Fortalecer los sistemas de inocuidad de 
alimentos, de origen agropecuario para 
consumo humano y animal a nivel 
nacional y para exportación 

N° De Visitas 8,666 2,536 8,143 94 

NIVEL DE EJECUCION 96 

 
Principales Logros: 
 

¶ Se inicio la implementación de la Red de Vigilancia para la detección temprana de Cylas 
formicarius picudo del camote a nivel nacional en los principales cultivos hospederos en 
las principales zonas camoteras Comayagua y El Paraíso. 

 
¶ Obtenida la admisibilidad de Rambután en el mercado de México. 

 

¶ Gestionada y obtenida visita de Misión Técnica Chilena, quienes realizaron un diagnostico 
del sistema de Inocuidad e incluyendo el área de Salud Animal y Sanidad Vegetal para 
que ver las necesidades de fortalecimiento del SENASA y ver como se consolida la 
cooperación entre Honduras y Chile 
 

¶ Lograda la apertura del mercado para exportar carne de aves de la empresa procesadora 
de aves Cargill Honduras Planta PRONORSA hacia la hermana república de Guatemala, 
impulsando de esta forma la exportación de los productos Hondureños. 
 

¶ Lograda la apertura a las exportaciones de productos lácteos (Quesillo, Crema)  con 
destino a los Estados Unidos, de la Planta de Lácteos Telica ubicada en Juticalpa, 
Olancho (R8-1501). 

 

¶ Capacitados 334 técnicos y productores en diferentes áreas: 

No. Tema Área Geográfica 
Número de Técnicos/ 

Productores Capacitados 

1 
Capacitación a Técnicos de SEPA/ OIRSA 
en Codex Alimentarius 

Región del Distrito Central: 
Distrito Central, Francisco 
Morazán (0801) 

38 

2 

Capacitación de la sección de frutas y 
vegetales frescos sobre las buenas 
prácticas agrícolas de las empresas 
INCADI, Mount Dora  Farms y Monty 
Farms. 

Región del Valle de 
Comayagua: Comayagua, 
Comayagua(0301) 

58 

3 

Capacitación en la sección de productos 
lácteos sobre el tema de Buenas Prácticas 
de Ordeño, en apoyo al proyecto 
BID/ZAMORANO. 

Región del Valle de Aguan: 
Olanchito, Yoro (1807) 

35 
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No. Tema Área Geográfica 
Número de Técnicos/ 

Productores Capacitados 

4 

Capacitación en Buenas Prácticas de 
Ordeño, Buenas Prácticas Apícolas y 
aspectos generales de la Inocuidad de 
alimentos a catedráticos, personal, 
egresados y alumnos del Centro 
Universitario Regional de Occidente de la 
carrera de Ingeniería Industrial. 

Región de Occidente: Santa 
Rosa de Copán (0401) 

120 

5 

Capacitación en Buenas Prácticas de 
Manufactura e Higiene a propietarios y 
empleados de plantas artesanales 
productoras y procesadoras de productos 
lácteos. 

Región de El Paraíso: El 
Paraíso, El Paraíso (0704) 

23 

6 
Capacitación a productores y viveristas 
sobre HLB 

Región del Valle de Aguan: 
Sonaguera, Colón (R5-0208) 

60 

Total 334 

 
 

 

2.2.5.1 Programa 12/ Proyecto 01: Control y Prevención de la Influenza Aviar 
Altamente Patógeno 

 
Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación. 
 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

EJECUTADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Fortalecimiento de la capacidad nacional 
en la vigilancia epidemiológica de la 
influenza aviar 

N° De 
Capacitaciones 

162 0 162 100 

Fortalecer el laboratorio de diagnostico y 
la capacidad técnica para la prevención 
y control de la influenza aviar 

N° De 
Muestreos 

277,080 0 262,080 95 

Fortalecer la educación sanitaria y la 
capacidad de respuestas de emergencia, 
manejo y administración del proyecto. 

N° Capacitados 108 0 108 100 

Administración y gestión del proyecto 
N° De 

Consultorías 
109 0 108 99 

NIVEL DE EJECUCION 98 

 

2.2.6 Servicio 14: Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria (SNITTA)  

El SNITA tiene como misión: fomentar y brindar en forma sostenida servicios de calidad en 
materia de investigación y transferencia de tecnología y capacitación, que sean accesibles a 
los productores y productoras, a fin de mejorar la producción y la productividad 
agroalimentaria del país, contribuyendo al manejo adecuado del ambiente, la seguridad 
alimentaria, creación de empleo, generación de divisas y a la reducción de la pobreza. 
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro: 
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Ejecución Financiera SNITTA  
(En Lempiras)  

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 742.851,00 696.849,18 94 46.001,82 

TOTAL 742.851,00 696.849,18 94 46.001,82 

Ejecución Física. La ejecución física del Servicio se muestra a continuación. 
 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
SNITTA 

 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO 
IV TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Identificación de proveedores de 
servicio por departamento 

No. De 
Persona 

180 35 88 49 

Ejecución del plan de ciencia y 
tecnología agroalimentaria 
(PLANACTA) 

No. De 
Proyectos 

1,000 0 726 73 

NIVEL DE EJECUCION 61 

 

2.2.7 Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo  (SEDUCA)  

 
El SEDUCA, es la instancia responsable de la formación del recurso humano para apoyar: i) 
la transformación productiva del sector agroalimentario; ii) el fortalecimiento de la economía 
rural en el país; y iii) desarrollar las capacidades técnicas y empresariales y gremiales de los 
distintos actores de las cadenas agroalimentarias.  
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Ejecución Financiera del SEDUCA  

(En Lempiras) 
 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 742.851,00 696.849,18 94 46.001,82 

TOTAL 742.851,00 696.849,18 94 46.001,82 

 
 
Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación. 
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Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011 
SEDUCA 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

SEDUCA cuenta con mecanismos de coordinación 
y gestión con los diferentes actores del sector 
agroalimentario para el logro de sus objetivos. 

N° De 
Documentos 

44 14 75 100 

Actores de las cadenas productivas con medios 
didácticos disponibles para el fortalecimiento de la 
asociatividad competitiva y de gestión empresarial 

N° De 
Personas 

2,720 1,679 2,777 100 

Apoyo en la formación administrativa contable, 
competitiva y asociatividad agro empresarial 

N° De 
Personas 

680 320 2,353 100 

NIVEL DE EJECUCION 100 

 
Principales Logros: 
 

¶ Capacitados 156 productores en Cajas de ahorro y Crédito, que tienen como beneficiarios 
indirectos de 934 personas, para un Total de 1,090 Beneficiarios. 

 
¶ Capacitados 1,025 productores en temas de encadenamiento productivo.. 

 

2.2.8 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)  

 
INFOAGRO tiene como objetivo  fortalecer  y desarrollar un  sistema agro informático 
interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información 
generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario  del país. 
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Ejecución Financiera del INFOAGRO  

(En Lempiras) 
 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 703.841,00 681.812,64 97 22.028,36 

TOTAL 703.841,00 681.812,64 97 22.028,36 

 
 

Ejecución Física. La ejecución física del Servicio se muestra a continuación 
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Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  
INFOAGRO 

 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO 
IV TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Ampliación cobertura de la red 
informática 

N° De Centros 
De Información 

5 2 11 100 

Capacitados empleados de la SAG en 
manejo de software 

N° De Personas 40 39 84 100 

Aplicaciones informáticas N° De Licencias 1 0 1 100 

Publicados por lo menos 2000 trifolios 
informativos sobre los servicios 
brindados por INFOAGRO 

N° De 
Publicaciones 

2,000 399 699 35 

NIVEL DE EJECUCION 84 

 
Principales Logros: 
 

¶ Capacitados 84 empleados de la SAG en manejo de Software: Microsoft Project 
Management. 
 

2.2.9 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía  Rural en el Departamento 
de Yoro (PROMECOM) 

 
A través del Proyecto se espera fortalecer las organizaciones de los productores y las 
comunidades para incrementar la productividad y la competitividad de los    cultivos y facilitar 
la comercialización de los productos y mejorar el capital social en la zona, acelerando el 
crecimiento económico, el cual contribuirá a la generación de empleo, así como a la reducción 
de la pobreza del país. 
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente 
cuadro 

Ejecución Financiera del PROMECOM    
(En Lempiras) 

 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales  4.204.000,00 4.175.925,38 99 28.074,62 

Fondos de Préstamo  64.752.900,00 26.842.407,26 41 37.910.492,74 

Otros Fondos  5.094.245,00 5.094.245,00 100 0,00 

TOTAL 74.051.145,00 36.112.577,64 49 37.938.567,36 

 
 

Detalle del Personal Nombrado PROMECOM 
 

MODALIDAD 
TOTAL 

ACUERDO JORNAL CONTRATO 

0 0 16 16 
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Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación: 
 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011 
PROMECOM 

 

METAS UNIDAD DE MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE % 

Desarrollo de grupos empresariales rurales N° De Contratos 54 0 50 93 

Gestión territorial de Yoro N° De Informes 4 2 5 100 

Transverzalizar el enfoque de género en 
Yoro 

N° De Informes 4 0 2 50 

Transversalizar el enfoque de ambiente en 
Yoro 

N° De Informes 4 2 4 100 

Grupos empresariales rurales acceden a 
fondos de financiamiento para implementar  
planes de inversión 

N° De Planes 54 7 49 91 

Administración, planificación, seguimiento y 
gestión del conocimiento 

Lempiras 25,383,311 2,973,822 14,158,383 56 

 82 

 
Principales Logros: 
 

¶ Apoyados 49 planes de inversión a igual número de grupos empresariales rurales de 11 
municipios del departamento de Yoro. 

 
 

2.2.10 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) 

 
Este Programa pretende apoyar la generación de ingresos, empleos y la seguridad 
alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor 
y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales e 
internacionales, de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, Valle y El 
Paraíso. 
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente 
cuadro 

Ejecución Financiera de EMPRENDESUR    
(En Lempiras) 

 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos de Préstamo  16.060.835,00 7.841.466,50 49 8.219.368,50 

TOTAL 16.060.835,00 7.841.466,50 49 8.219.368,50 
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Detalle del Personal Nombrado EMPRENDESUR 
 

MODALIDAD 
TOTAL 

ACUERDO JORNAL CONTRATO 

0 0 6 6 

 
Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación: 

 
Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011 

EMPRENDESUR 
 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE % 

Fortalecidas las capacidades de la Unidad 
Gerencia del Programa (UGP) 
EMPRENDESUR y operando normalmente 

N° de contratos 2,610,835 2,610,835 2,610,835 100 

Logrado el acceso de 20 nuevas 
asociaciones entre pequeño productores y 
actores comercializadores a mercados 
nacionales 

No. De 
Asociaciones 

20 0 0 0 

Fortalecida y capacitadas 300 familias de 
productores(as) en temas de organización, 
administración y genero de las cuales el 
30% son mujeres 

No. De 
Productores 

300 0 0 0 

NIVEL DE EJECUCION 33 

 
Principales Logros: 

 

¶ Desarrollada jornada de socialización del Proyecto en Guinope, El Paraíso con la 
participación de 120 posibles beneficiarios. 
 

¶ El Programa EmprendeSur por recomendación de FIDA implementó directamente el 
levantamiento de la Encuesta Rims del programa, para lo cual se desarrolló un Plan de 
Trabajo, dividido en una etapa pre-labor de campo, relacionada con las acciones de 
preparación y de coordinación de la logística, contrataciones de equipo de campo, etc, y la 
etapa de labor de campo, que fue la aplicación de los 900 cuestionarios en 30 aldeas. 
 

2.2.11 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. 

 
Este programa comprende todas las transferencias que a través de la SAG se asigna a 
instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo a los convenios 
en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar 
programas y proyectos. 
 
Entre las instituciones que reciben estas transferencias se encuentran: la UNA, el INA, la 
COHDEFOR, LA ESNACIFOR, el CNA, BANADESA, la FHIA, LA FUNDER, El Plan Trifinio, la 
EAP, el OIRSA, CITES, el PMA, el IICA, CATIE, la OPS, la FAO, la OLDEPESCA, la OIE, el 
CAC, el PROCODEPA, la Comisión Internacional de Riego y Drenaje, entre otros.  
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Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación: 
 

Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011 
 

METAS UNIDAD DE MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO IV 
TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE % 

Apoyo financiero a instituciones 
descentralizadas 

N° De Documentos 62 15 52 84 

Fideicomiso constituido para la admón. de los 
recursos financieros otorgados por el Gob. De 
Japón en el marco del programa Second 
Kennedy round (2kr) en BANADESA. 

N° De Contratos 1 0 1 100 

Apoyo financiero a instituciones 
descentralizadas 

No De Instituciones 4 0 2 50 

Apoyo financiero al sector público y privado N° De Documentos 82 23 78 95 

Apoyo financiero a organismos del exterior N° De Documentos 18 3 9 50 

NIVEL DE EJECUCION 76 

 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente 
cuadro. 

 
Ejecución Financiera Por Tipo de Fondo de las Transferencias 

(En Lempiras) 
 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales  661.228.505,00 658.418.993,09 100 2.809.511,91 

Fondos de Donación  130.486.070,00 130.486.070,00 100 0,00 

Fondos 23 Apoyo Presupuestario 11.500.000,00 7.000.000,00 61 4.500.000,00 

TOTAL 803.214.575,00 795.905.063,09 99 2.809.511,91 

 
 
 

Ejecución Financiera Apoyo Presupuestario  
(En Lempiras) 

 

BENEFICIARIO  TRANFERENCIAS  

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

500 Instituto Nacional Agrario  11.500.000,00 7.000.000,00 61 4.500.000,00 

TOTAL   11.500.000,00 7.000.000,00 61 4.500.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Avance Físico y Financiero al Cuarto Trimestre 2011 40 

 
 

Ejecución Financiera Fondos Nacionales de las Transferencias  
(En Lempiras) 

 

BENEFICIARIO  TRANFERENCIAS  

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

0 Becas 6.423.800,00 6.414.466,66 100 9.333,34 

500 Instituto Nacional Agrario  397.700.000,00 397.700.000,00 100 0,00 

502 
Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia  

700.000,00 700.000,00 100 0,00 

511 Escuela Nacional de Ciencias Forestales  32.200.000,00 32.200.000,00 100 0,00 

703 Universidad Nacional de Agricultura 173.930.705,00 173.930.705,00 100 0,00 

4050 Programa Mundial de Alimentos 54.700,00 0,00 0 54.700,00 

4106 Cooperativa Coapalma  81.500,00 81.399,30 100 100,70 

4109 
Fundación para el Desarrollo Empresarial 
de Honduras  

6.950.000,00 6.950.000,00 100 0,00 

4110 
Federación Hondureña Mujeres 
Campesinas  

6.825.000,00 6.825.000,00 100 0,00 

4111 
Convenio para el Comercio Internacional 
Especies Amenazadas  

11.000,00 0,00 0 11.000,00 

4112 Institución de Fomento a la Pesca  300.000,00 299.999,96 100 0,04 

4113 
Autoridad Nacional de los Productos 
Marinos  

44.400,00 0,00 0 44.400,00 

4114 
Comité de Acción para la Seg. 
Alimentaria 

28.800,00 0,00 0 28.800,00 

4115 
Organización para las Naciones Unidas 
para la Alimentación  

1.770.000,00 1.455.270,18 82 314.729,82 

4116 
Centro Agronómico para la Investigación 
y la Enseñanza 

1.100.000,00 1.100.000,00 100 0,00 

4117 
Fondo Inversión Desarrollo Agrícola 
Producción de Alimentos 

935.600,00 0,00 0 935.600,00 

4118 
Programa Internacional Regional 
Cooperativo de Papa 

29.300,00 0,00 0 29.300,00 

4119 
Instituto Interamericano de Cooperación 
Agrícola  

545.000,00 0,00 0 545.000,00 

4120 Consejo Agropecuario Centroamericano  1.640.000,00 1.639.999,83 100 0,17 

4121 
Organización Internacional Regional 
Sanidad Agropecuaria 

990.000,00 990.000,00 100 0,00 

4122 Oficina Internacional de Epizotias  1.150.000,00 1.149.999,87 100 0,13 

4123 Organización Latinoamericana de Pesca  283.000,00 282.999,85 100 0,15 

4124 
Comisión Internacional de Riego y 
Drenaje 

35.400,00 0,00 0 35.400,00 

4360 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura 

440.000,00 233.902,44 53 206.097,56 

4361 Organización Panamericana de la Salud 395.000,00 0,00 0 395.000,00 

4362 Consejo Nacional Agrario 6.900.000,00 6.900.000,00 100 0,00 

4432 
Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria 

199.900,00 0,00 0 199.900,00 
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BENEFICIARIO  TRANFERENCIAS  

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

4541 
Escuela Agrícola Panamericana El 
Zamorano 

17.855.400,00 17.855.250,00 100 150,00 

4841 
Consejo Coordinador de Organizaciones 
Campesinas 

500.000,00 500.000,00 100 0,00 

4842 Central Nacional de Campesinos 500.000,00 500.000,00 100 0,00 

TOTAL 661.228.505,00 658.418.993,09 100 2.809.511,91 

 
 

2.3 INSTITUCIÓN 141: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (DICTA) 

 
La  Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), tiene como objetivo general 
apoyar el incremento de la producción y productividad agropecuaria, mediante la provisión 
apropiada y oportuna de servicios de generación y transferencia de tecnología que permitan 
atender las necesidades de seguridad alimentaría de la población y generar excedentes para 
exportación, además de contribuir a la sostenibilidad de los recursos naturales y la 
conservación del medio ambiente. 
 
Ejecución Financiera. La ejecución financiera de DICTA se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Ejecución Financiera por Tipo de Fondos 

 (En Lempiras)  
 

FUENTE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE   

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

MONTO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Fondos Nacionales 138.778.750,00 123.276.239,91 89 15.502.510,09 

Apoyo Presupuestario 4.200.000,00 3.175.403,17 76 1.024.596,83 

TOTAL 142.978.750,00 126.451.643,08 88 16.527.106,92 

 
Ejecución Física.  La ejecución física de la Dirección se muestra a continuación 

 
Avance Físico del  Plan Operativo ï SIAFI ï 2011  

DICTA 
 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO 
IV TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Distribuidos 92,000 BSP para la siembra 
de granos básicos 

No. De 
Productores 

92,000 2,313 133,695 100 

Capacitados 2000 agricultores a que 
mejoren y diversifican sus fincas aplicando 
técnicas y cultivando mejores variedades 
para aumentar la producción de hortalizas, 
frutas y cultivos agroindustriales 

No. De 
Productores 

2,000 480 1,840 92 
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METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE 

PROGRAMADO 
ANUAL 

EJECUTADO 
IV TRIMESTRE 

ACUMULADO AL 
IV TRIMESTRE 

% 

Capacitados y asistidos 1,000 productores 
integrados en cadenas de valor en 
administración organización , planificación 
y finanzas 

No. De 
Productores 

1,000 405 2,503 100 

Capacitados y asistidos producción y 
administración de fincas de producción 
bovina 400 productores integrados 

No. De 
Productores 

400 249 588 100 

Producidos 500 pie de cría de cerdo de alta 
calidad genética para ser comercializados 
entre productores porcinos para mejorar la 
competitividad de sus fincas 

No. Unidades 500 190 660 100 

Capacitados y asistidos 8,000 productores 
de granos básicos 

No. De 
Productores 

8,000 1,317 11,806 100 

Incrementados los procesos de ensayo y 
validaciones para la liberar dos variedades 
de la canasta básica a través de convenios 
con entidades técnicas, nacionales e 
internacionales 

No. Variedades 2 2 2 100 

Aumentada la producción de semilla 
categoría certificada a 18 500 qq producida 
por los productores artesanales 
agroindustria nacional de semilla y 
estaciones experimentales 

Quintal 18,500 11,400 38,150 100 

Establecidas 6 redes de innovación 
tecnológica de rubros de la canasta básica 
para incrementar los procesos de GTTA 

No. De Visitas 6 2 6 100 

Capacitados 150 proveedores de servicio 
en nuevas tecnologías de rubros 
agropecuarios 

No. De 
Profesionales 

150 30 181 100 

El 20% del total de productores que 
reciben servicios de GTTA sean mujeres 

Porcentaje 20 20 20 100 

Establecidos 2, 000 huertos familiares de 
rubros de diversificación 

No. De 
Unidades 

2,000 370 2,700 100 

500 productores que utilicen equipos y 
herramientas de tracción animal para 
mejorar la rentabilidad de sus cultivos 
Agrícolas 

No. De 
Productores 

500 21 414 83 

Capacitados 1,225 productores a que 
mejoren y diversifican sus fincas aplicando 
técnicas y cultivando mejores variedades 
para aumentar la producción de hortalizas 
frutas y cultivos agroindustriales 

No. De 
Productores 

1,225 0 1,378 100 

NIVEL DE EJECUCION 98 

 
Principales Logros: 
 
a. El Gobierno a través de SEFIN,  incorporó al presupuesto de DICTA Lps. 90.0 millones 

para efectuar los pagos del ciclo de primera del BSP.  
 

b. DICTA para este trimestre produjo 11,000 qq de semilla de  Fríjol y 400 qq de Maíz de 
diferentes variedades y categoría mejorada, la cual fue producida con productores 
artesanales de semilla denominados multiplicadores,  la industria nacional de semilla y la 
producción misma de DICTA en las Estaciones Experimentales. DICTA y SENASA han 
brindado asistencia técnica a los multiplicadores de semilla. 
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El Programa de Maíz ejecuto los siguientes trabajos:  
 

¶ Evaluación de Maíces híbridos de alta calidad de proteína, Tolerantes a sequía,  
maíces normales tanto blancos como amarillos encontrándose entre estos híbridos 
dobles, triples y simples. Se evaluaron un total de 800 materiales, los cuales 
expresaron rendimientos de 80 a 110 qq por Mz. 

 

¶ Selección de plantas y cosecha de las 1,000 mazorcas de las variedades de Maíz: 
DICTA-Guayape, DICTA-Laderas, DICTA-Sequia y Sintético 03, para la producción 
de semilla Básica.  

 
El Programa de Frijol   ejecuto los siguientes trabajos:  

 

¶ En la Estación Experimental de Playitas Comayagua se sembraron 2 ensayos de 
Fríjol rojo y negro, evaluación de líneas y variedades, (variables a medir: rendimiento, 
adaptabilidades, resistencia a enfermedades, color del grano, tamaño, resistente a la 
variación de temperaturas y tipo de crecimiento de la planta).  

 
El Programa de Sorgo  ejecutó los siguientes trabajos:  

 

¶ En la Estación experimental de La Lujosa se apoyo a 60 pequeños productores del 
país con semilla mejorada de Sorgo de doble propósito, proporcionándoles de 3 a 10 
kg. de semilla por productor para establecimiento de parcelas de 0.25 a 1 Mz.  
 

El Programa de Arroz  ejecutó los siguientes trabajos:  
 

¶ Durante el presente trimestre en la Estación Experimental de Playitas se sembraron 
592 líneas de arroz, de las cuales 283 líneas pertenecen al vioflar 2010-2011 y 309 
pertenecen a vio flar del 2004 al 2009. Estas evaluaciones nos llevaron a identificar 52 
líneas promisorias con alto potencial de rendimiento y adaptación a las condiciones 
agroecológicas de Honduras. 
 

¶ En apoyo a los productores de Granos Básicos, DICTA a través del proyecto de 
ñCentros Rurales de Almacenamientoò (CRAs) en este trimestre se aprobaron 3 
créditos por un monto de Lps. 413,000.00, para la compra de 1,450 qq de granos 
básicos y la construcción de una galera para albergar silos metálicos. 
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¶ En apoyo al sector pecuario se brindaron 12 eventos de capacitación beneficiando a 
249 productores, los temas que se abordaron son los siguientes: Mejoramiento de 
pastos, inseminación artificial, prácticas de ordeño, sanidad animal, manejo de 
terneros,  entre otros. 

 

¶ En la Estación experimental de La Lujosa se realizo el establecimiento y manejo de 
una parcela de CRATYLIA, para producción de Semilla, con un estimado de 
producción de 100 kg. y el establecimiento y  Mantenimiento de una parcela de pasto 
de corte MAR ALFALFA, para producción de semilla, esperando una producción de 
1,000 kg de tallo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ En la Estación Experimental del Guanacaste en Comayagua producción de 
625,0000 plántulas (5.45 Mz) de Arachis Pintoi, 1,008 plantas de moringa, 2,063 pacas 
de heno, leguminosa de crecimiento rastrero y 31 Tm (10 Mz) de semilla vegetativa de 
King Grass Texas. Producción de 217Kg  (72 Mz) de semilla de pastos mejorados 
(Toledo, Paspalum, Cratilia, Kudzu entre otros),  
 

o Esta semilla producida se está utilizando para la multiplicación de semilla a fin 
de apoyar el proyecto Pro- Pasto que consistirá en brindarles acceso a semilla 
certificada a pequeños y medianos productores mediante la dotación del 
insumo a través de las cuales se incrementaran las áreas de pastos mejorados 
en el país. 

 
 

¶ En el Centro Porcino de Comayagua se produjeron 1,568 cerdos de los cuales 190 
son para pie de cría, 1,378 para engorde y se capacitaron 25 personas (17 hombres y 
8 mujeres), de diferentes partes del país. 

 

¶ También el Centro Porcino, continúa apoyando a 63 beneficiarios del Programa de 
Transferencia de Tecnología de cerdos de engorde y apoyo a 7 productores, con su 
registro sanitario, para el procesamiento de alimentos, para el mercado local como ser: 
Chorizo español, Chorizo Campeño, Chorizo catracho, Chorizo Taiwanés, Costilla, 
Chuleta y Lomo sin hueso.  

 

¶ En este trimestre en apoyo al fideicomiso establecido para la Reconversión de 
Queserías Artesanales y Establecimientos Ganaderos otorgo 1 crédito por un 
monto de 250,000.00 Lempiras y a la vez se recuperaron Lps. 365,790.47 de los 
créditos otorgados en años anteriores y  hasta el mes de noviembre. 
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¶ En coordinación técnica con otras instituciones del sector como FUNDER  brindó 
asistencia técnica a la siembra de 122.83 Mz de Hortalizas Tradicionales de clima 
cálido y clima templado, en los altiplanos de Francisco Morazán, Intibucá y Márcala y 
El Paraíso, atendiendo 250 pequeños productores. 

 

¶ La SAG-DICTA en el Departamento de Olancho en Hortalizas Orientales se 
sembraron 50 Mz, donde participaron 90 pequeños productores con una producción 
de 80,000 cajas con un ingreso de 6.8 millones de lempiras. 

 

¶ En la Región del Litoral Atlántico, y en el marco del programa de extensión de los 
huertos familiares, entregó 1,000 plantas de guayaba embolsada a amas de casa.       

 

¶ En vivero en Los Castaños, Comayagua produjo 8,800 plantas para cultivos de 
frutales para climas tropicales se apoyó en la siembra de 44 Has. en los cultivos de  
Aguacate, Guayaba,  Nance y Limón, entre otros, lo mismo que capacitando 80 
productores y estudiantes. 

 

¶ En la Estación Experimental de la Tabacalera ( E.E.T.), Comayagua se realizaron 
las actividades siguientes: 

 
o Producción artesanal de 7 Kilogramos de semilla 

de material genético de los cultivos Orientales.  
 

¶ Durante este trimestre se distribuyeron 6.716 plantas de 
aguacate variedad Hass, esto implica un incremento en el 
área sembrada en el país en 33.58 hectáreas 
equivalentes a 48.16 manzanas. 

 

¶ Plantas vendidas y   Áreas sembradas de Aguacate 
Hass 

 

o 

MESES No. DE 

PLANTAS

HECTAREASMANZANAS

Octubre 216 1.08 1.54

Noviembre 6,500 32.5 39.44

SUMA 6, 716 33.58 48.16  
 

¶ En la Región Centro Oriental Danlí se establecieron 105 huertos familiares; en las 
sig. Comunidades: El Piñonal, El Obraje, Las Crucitas, El Coyolar, El Abillal, 
Montañita, El Pinal, Los Limones, Mesías, Sienega, Cuscateca. Esta actividad se 
realizó en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos. 

 
 
 
 
 








